

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 10/2016 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného /zákonníka v znení neskorších predpisov, uzavretej dňa 22.04.2016

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **INGEMA s.r.o.**
Sídlo: Hlivišťa 23, 073 01 Sobrance
IČO: 36 575 411
DIČ: 2021766142
IČ DPH: SK2021766142
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK92 0200 0000 0034 8952 2851
Zastúpený: Marek Michajlo, Ingrid Michajlová - konatelia

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. **Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Hažín**
Sídlo: Obecný úrad Hažín, Hažín 122, 072 34 Zalužice
IČO: 00 325 155
DIČ: 2020738819
Zastúpený: Ing. Marianna Šimková – starostka obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. PREDMET DODATKU


- 2.1 V súlade s článkom 18. ZMENY A DODATKY, ods. 18.1 Zmluvy o dielo č. 10/2016 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“), a to v nasledujúcich bodoch:
- v článku 4. ČAS PLNENIA, ods. 4.1.2, sa mení **lehota výstavby. Lehota výstavby sa predlžuje do 30.04.2019.**
 - v článku 3. PREDMET DIELA sa na základe stanoviska projektanta, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku, mení šírka chodníka a dĺžka riešených vetiev, pričom sa zachová výmera zámkovej dlažby.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.
- 3.4. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Za Zhotoviteľa:

V Michalovciach, dňa 20.12.2018


INGEMA s.r.o.
Hľadáča 23,073 01
prevádzka Močarianska 1
071 01, M.I.C.H.A.L.O.V.C.E (19)
IČO: 36575411, IČ DPH: SK2021766142
Marek Michajlo, konateľ
INGEMA s.r.o.

Za Objednávateľa:

V Hažíne, dňa 20.12.2018


Ing. Marianna Šimková
Obec Hažín

