

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 10/2016 uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného /zákonníka v znení neskorších predpisov, uzavretej dňa 22.04.2016

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **INGEMA s.r.o.**
Sídlo: Hlivišťa 23, 073 01 Sobrance
IČO: 36 575 411
DIČ: 2021766142
IČ DPH: SK2021766142
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK92 0200 0000 0034 8952 2851
Zastúpený: Marek Michajlo, Ingrid Michajlová - konatelia

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Hažín**
Sídlo: Obecný úrad Hažín, Hažín 122, 072 34 Zalužice
IČO: 00 325 155
DIČ: 2020738819
Zastúpený: Ing. Marianna Šimková – starostka obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. PREDMET DODATKU

2.1 V súlade s článkom 18. ZMENY A DODATKY, ods. 18.1 Zmluvy o dielo č. 10/2016 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“), a to v nasledujúcich bodoch:

- a) v článku 3. PREDMET DIELA sa na základe stanoviska projektanta, kde sa zmenili šírky chodníkov a dĺžky riešených vetiev. Na základe zistenia nesprávne uvedených dĺžok chodníkov z projektovej dokumentácie, bolo potrebné upraviť rozpočet v zmysle upravených výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. (Príloha č.1)

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 3.1. Tento Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.3. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.
- 3.4. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Za Zhotoviteľa:

V Michalovciach, dňa 21.12.2018

Za Objednávateľa:

V Hažine, dňa 21.12.2018


INGEMA s.r.o.
Hlívišťa 23,073 01
prevádzka Močarianska 1
0101 MICHALOVCE
Marek Michajlo, konateľ
INGEMA s.r.o.
IČO: 2021766142


Ing. Marianna Šimková
Obec Hažín




REKAPITULÁCIA ROZPOČTU k Dodaku č.2

Kód: 045

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín

Miesto: Hažín

Objednávateľ: Obec Hažín
Zhotoviteľ: INGEMA s.r.o

Dátum: 21.12.2018

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	-57,96	-69,55
0001	Rekonštrukcia chodníkov	-57,96	-69,55
0001	Rekonštrukcia chodníkov, vetva A	904,23	1 085,08
0002	Rekonštrukcia chodníkov, vetva C	-532,23	-638,68
0003	Rekonštrukcia chodníkov, vetva D	-429,96	-515,95
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-57,96	-69,55



INGEMA s.r.o.
Hľvišťa 23, 073 01
prevádzka Močarňanska 1
071 01 MICHALOVCE (19)
IČO:36575411, IČ DPH:SK2021766142



ROZPOČET k Dodatku č.2

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín

Objekt: 0001 - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: 0001 - Rekonštrukcia chodníkov, vetva A

Miesto: Hažín

Objednávateľ: Obec Hažín

Dátum: 21.12.2018

Zhotoviteľ: INGEMA s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

904,230

HSV - Práce a dodávky HSV

904,230

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	0,000	0,976	0,000
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m ²	0,000	4,554	0,000
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,000	10,407	0,000
4	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m ³	0,000	14,979	0,000
5	K	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m ³	0,000	185,179	0,000
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	0,000	19,513	0,000
7	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	0,000	44,448	0,000
8	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1500 m	m ³	0,000	3,146	0,000
9	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	0,000	0,277	0,000
10	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,000	4,526	0,000
11	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	0,000	0,276	0,000
12	K	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	0,000	2,785	0,000
13	M	0266200000	K1: Drieň biely (<i>Cornus alba</i>) bal, d 40 cm	ks	0,000	7,167	0,000
14	M	0266200005	K2: Nátržník krovitý (<i>Potentilla fruticosa</i>) krík bal, d 40 cm	ks	0,000	6,618	0,000
15	M	0266200010	K3: Vajgelia hybridná (<i>Weigela</i>) bal, d 40 cm	ks	0,000	12,711	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

16	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m ²	0,000	5,410	0,000
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

5 - Komunikácie

454,417

17	K	569851111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m ²	0,000	2,876	0,000
18	K	572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m ²	0,000	7,169	0,000
19	K	573911112	Postrek regeneračný z asfaltu s posypom z kameniva 0,20 kg/m ²	m ²	0,000	0,201	0,000
20	K	596342111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m ²	11,600	6,850	79,460
21	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ²	m ²	16,400	10,520	172,528
22	M	5922901980	SEMMLROCK CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m ²	16,564	12,221	202,429

8 - Rúrové vedenie

-259,371



ROZPOČET k Dodatku č.2

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín

Objekt: 0001 - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: 0002 - Rekonštrukcia chodníkov, vetva C

Miesto: Hažín

Objednávateľ: Obec Hažín

Dátum: 21.12.2018

Zhotoviteľ: INGEMA s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-532,232

HSV - Práce a dodávky HSV

-532,232

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,000	0,976	0,000
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	0,000	4,554	0,000
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,000	10,407	0,000
4	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	0,000	14,979	0,000
5	K	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,000	190,537	0,000
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	19,513	0,000
7	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	44,448	0,000
8	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	0,000	3,100	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

9	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	0,000	5,410	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

5 - Komunikácie

-351,889

10	K	569851111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	0,000	2,876	0,000
11	K	572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m2	0,000	7,169	0,000
12	K	573911112	Postrek regeneračný z asfaltu s posypom z kameniva 0,20 kg/m2	m2	0,000	0,201	0,000
13	K	596342111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	0,000	6,850	0,000
14	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	-16,000	9,520	-152,320
15	M	5922901980	SEMMELOCK CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	-16,330	12,221	-199,569

8 - Rúrové vedenie

-111,159

16	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	-3,000	8,233	-24,699
17	M	5524101500	HAURTATON FASERFIX-Kanáľ 300 - z pozin. ocele, typ 01, šxv=390x415 mm, artikel:4381	ks	-3,000	28,820	-86,460

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-69,184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	-7,000	8,233	-57,631
24	M	5524101500	HAURTATON FASERFIX-Kanáť 300 - z pozin. ocele, typ 01, šxv=390x415 mm, artikel:4381	ks	-7,000	28,820	-201,740

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

709,184

25	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	51,000	4,197	214,047
26	M	5922902940	SEMMLROCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	49,800	2,086	103,883
27	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	54,605	6,171	336,967
28	M	5921745100	Obrubník betónový A chodníkový (200x100x1000)	ks	51,000	2,876	146,676
29	M	5921745200	Obrubník betónový A nábehový (200x150-50x1000)	ks	-4,395	3,911	-17,189
30	M	5921745000	Obrubník betónový A cestný (200x150x1000)	ks	-25,000	3,008	-75,200
31	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	1,441	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

32	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	0,000	0,816	0,000
33	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,000	23,351	0,000



INGEMA s.r.o.
Hlívištie 23,073 01
prevádzka močarianska 1
071 01 MICHALOVCE (19)
IČO:36575411, IČ DPH:SK20.1756142

[Handwritten signature]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	0,000	4,197	0,000
19	M	5922902940	SEMMELOCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	0,000	2,086	0,000
20	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	0,000	6,171	0,000
21	M	5921745100	Obrubník betónový A chodníkový (200x100x1000)	ks	0,000	2,876	0,000
22	M	5921745200	Obrubník betónový A nábeňový (200x150-50x1000)	ks	0,000	3,911	0,000
23	M	5921745400	Obrubník betónový A cestný (200x150x1000)	ks	-23,000	3,008	-69,184
24	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	1,441	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

25	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	0,000	0,816	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------



INGEMA s.r.o.
 Hlávčičia 23, 073 01
 prevádzka Močarianska 1
 071 01 MICHALOVCE (19)
 IČO: 36576411, IČ DPH: SK2021766142

[Handwritten signature]



ROZPOČET k Dodatku č.2

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Hažín

Objekt: 0001 - Rekonštrukcia chodníkov

Časť: 0003 - Rekonštrukcia chodníkov, vetva D

Miesto: Hažín

Objednávateľ: Obec Hažín
Zhotoviteľ: INGEMA s.r.o

Dátum: 21.12.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-429,960

HSV - Práce a dodávky HSV

-429,960

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	0,000	0,976	0,000
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	0,000	4,554	0,000
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,000	10,407	0,000
4	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	0,000	14,979	0,000
5	K	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,000	185,179	0,000
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	19,513	0,000
7	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,000	44,448	0,000
8	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	0,000	3,100	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

9	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	0,000	5,410	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

5 - Komunikácie

-334,798

10	K	569851111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	0,000	2,876	0,000
11	K	572952111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 30- 50 mm	m2	0,000	7,169	0,000
12	K	573911112	Postrek regeneračný z asfaltu s posypom z kameniva 0,20 kg/m2	m2	0,000	0,201	0,000
13	K	596342111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	-1,000	6,850	-6,850
14	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	-15,000	9,520	-142,800
15	M	5922901980	SEMMELOCK CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	-15,150	12,221	-185,148

8 - Rúrové vedenie

-74,106

16	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	-2,000	8,233	-16,466
17	M	5524101500	HAURTATON FASERFIX-Kanál 300 - z pozin. ocele, typ 01, šxv=390x415 mm, artikel:4381	ks	-2,000	28,820	-57,640

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-21,056

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	0,000	4,197	0,000
19	M	5922902940	SEMMELOCK Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	0,000	2,086	0,000
20	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	0,000	6,171	0,000
21	M	5921745100	Obrubník betónový A chodníkový (200x100x1000)	ks	0,000	2,876	0,000
22	M	5921745200	Obrubník betónový A nábehový (200x150-50x1000)	ks	0,000	3,911	0,000
23	M	5921745000	Obrubník betónový A cestný (200x150x1000)	ks	-7,000	3,008	-21,056
24	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	1,441	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

25	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	0,000	0,816	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------



INGEMA s.r.o.
Hlívišťa 23,073 01
prevádzka Močarianska 1
071 01 MICHALOVCE (19)
IČO:36575411, IČ DPH:SK2021766142